

**Harmonogram realizacji inwestycji pn.**  
 „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”  
 w poszczególnych miejscowościach\*

Lp.	Miejscowość	Ilość zestawów	Termin realizacji	Łącznie zestawy
1	<b>Aleksandrów</b>	17	<b>Czerwiec</b>	<b>152</b>
2	<b>Beniaminów</b>	5		
3	<b>Białobrzegi</b>	7		
4	<b>Izabelin</b>	5		
5	<b>Józefów</b>	35		
6	<b>Nieporęt (ulice):</b> Baški, Czarnieckiego, Husarii, Jana III, Izabelińska, Jaremy, Ketlinga, Kmicica, Kordeckiego, Rynek, Sienkiewicza, Skrzetuskiego, Zagłoby	83		
7	<b>Kąty Węgierskie</b>	24	<b>Lipiec</b>	<b>121</b>
8	<b>Michałów-Grabina</b>	12		
9	<b>Nieporęt (ulice):</b> Asesora, Białego Bzu, Brzozowa, Chłodna, Dworcowa, Irysowa, Jana Kazimierza, Kwitnącej Wiśni, Lazurowa, Myśliwska, Ogrodowa, Pionierska, Plac Wolności, Podleśna, Pszeniczna, Rumiankowa, Spokojna, Stokrotki, Szafirowa, Szlechecka, Tulipanowa, Wojskiego, Zegrzyńska	53		
10	<b>Stanisławów Pierwszy (ulice):</b> Graniczna, Izabelińska, Jasna, Klonowa, Księżycowa, Regatowa, Słoneczna, Strużańska, Tęczowa, Złotych Piasków	32		
11	<b>Rembelszczyzna</b>	12	<b>sierpień</b>	<b>112</b>
12	<b>Rynia</b>	7		
13	<b>Stanisławów Drugi</b>	27		
14	<b>Stanisławów Pierwszy (ulice):</b> Drozdowa, Geodetów, Harmonii, Jana Kazimierza, Koncertowa, Mozarta, Operowa, Pięciolinii, Przyszłość, Rodzinna, Stolnika, Swingowa, Warsztatowa, Wesola, Wojskiego	66		
15	<b>Wola Aleksandra</b>	8	<b>wrzesień</b>	<b>91</b>
16	<b>Wólka Radzyńska</b>	16		
17	<b>Zegrze Płd.</b>	6		
18	<b>Stanisławów Pierwszy (ulice):</b> Cyprysowa, Świerkowa	13		
19	<b>Nieporęt (ulice):</b> Lawendowa, Małolecka, Nowolipie, Odrodzenia, Pilawa, Polnych Kwiatów, Różana, Sasankowa, Wieczornej Bryzy, Wojska Polskiego, Zwycięstwa	48		
20	<b>Pozostałe umowy, w tym 3 parafie</b>		<b>październik listopad</b>	

\*W przypadku, gdy Mieszkaniec nie będzie mógł zamontować systemu kolektorów słonecznych w terminie określonym powyżej, proszony jest o zgłoszenie tego faktu Wykonawcy w celu ustalenia dogodnego terminu montażu systemu solarnego.

Dane teleadresowe Wykonawcy - EKOINSTAL Sp. z o.o.. - Pan Dariusz Niedźwiadek tel. 697-380-888, 664 254 271; email – solary@ekoinstal.net, tel. do centrali 46 832-91-82, 46 832-92-71, fax. 46 831-14-14,

Umowy zawarte od dnia 20.05.2014 r. nie zostały ujęte w harmonogramie.